

(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

การดำเนินการ	วัน เวลา โดยประมาณการ
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศรับสมัครฯ	8 ธ.ค. 60
2. ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัครฯ	12 ธ.ค. 60 ถึง 16 ม.ค. 61
3. สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบเอกสาร และคัดเลือกผู้สมัครที่สมควรได้รับทุน ในเบื้องต้น แจ้งมายัง สกอ.	31 ม.ค. 61
4. จัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร เพื่อจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	1 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61
5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุน	ต้นเดือน มี.ค. 61
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสกอ. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผ่านสถาบันอุดมศึกษา	ต้นเดือน มี.ค. 61
7. คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบแต่ละภูมิภาค	เดือน มี.ค. 61 –เม.ย.61
8. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พิจารณารับรองผลการสัมภาษณ์	กลางเดือน เม.ย. 61
9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา	สิ้นเดือน เม.ย. 61
10. โอนเงินค่าครองชีพ เทอม 1-2/2560 ให้แก่ผู้รับทุน	พ.ค. 61

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม